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Tämän opinnäytetyön päätarkoitus oli parantaa rakennusyrityksen tiedonkulkua 
sekä selkeyttää, helpottaa ja nopeuttaa yrityksen itselleluovutuskäytäntöjä. 
Suurin ongelma rakennusprojekteissa tuntui olevan heikko tiedonkulku virhe- ja 
puutelistojen tekijän ja niiden korjaajan välillä. Korjaajat eivät usein löytäneet 
virheitä tai puutteita työkohteesta, koska paperisiin listoihin tehdyt merkinnät 
eivät olleet tarkkoja sijainnin puolesta. Virhe- ja puutelistat olivat usein täytetty 
epäselvästi eivätkä virheiden vastuuhenkilöt, löytäneet kaikkia virheitä raken-
nustyömaalta. Liikaa aikaa kului työnjohdolta selvittää virheiden vastuuhenkilöil-
le, mistä virhe tai puute löytyy rakennustyömaalta. Etenkin suurissa rakennus-
projekteissa jotkin virheet tai puutteet jäivät korjaamatta heikon tiedonkulun se-
kä epäselvien virhe- ja puutelistojen takia. Virheitä löytyi vielä vastaanottotar-
kastuksessakin, mikä vaikuttaa kokonaiskuvaan rakennusliikkeen laadunhallin-
nasta. 
Työssä selvitettiin yrityksen nykyistä käytäntöä ja sen nykyisiä sisäisiä ohjeis-
tuksia itselleluovutusprosessin aikana sekä tutkittiin SokoPron ja Congrid itselle-
luovutusohjelmien hyötyjä rakennusliikkeen itselleluovutusprosessin aikana. 
Lisäksi selvitettiin ilmaisohjelmistojen kehittämismahdollisuuksia.  
Lopputuloksena suositellaan sähköistä virhe- ja puutelistojen tekemistä, jolloin 
saadaan pohjapiirrokseen tunnistemerkintä virheestä tai puutteesta, tämä hel-
pottaa ja nopeuttaa kaikkien rakennusprojektissa mukana olevia henkilöitä pai-
kantamaan virheen tai puutteen. Sähköistä järjestelmää käyttämällä saadaan 
virhe- ja puutelistat toimitettua helposti ja nopeasti mobiililaitteen avulla kaikille 
projektissa mukana oleville henkilöille. Mobiililaitteen avulla korjaaja voi raken-
nustyömaalta käsin paikantaa virheen tai puutteen. Korjaajan korjattua virhe tai 
puute, vika kuitataan mobiililaitteen avulla ja tieto korjauksesta välittyy eteen-
päin virhe- ja puutelistojen tekijälle. 
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The objective of this thesis was development of self-inspection in the company. 
The biggest difficulties in the construction projects were poor communication 
between the self-inspector and the repairer. The lists of defects were often un-
clear, and the self-inspection maker could not find all the defects at the con-
struction site. The supervisor and repairer spent too much time working on the-
se issues. Especially in large construction projects, some defects were unre-
paired because of the lack of communication and unclear defect lists. Defects 
were found also in the acceptance test, and that may give a bad perception of 
the company´s quality control. 
The present procedure of the company and it´s internal instructions during self-
inspection were studied. Benefits of SokoPro´s and Gongrid  self-inspection 
application and development of free application were investigated.  
In conclusion, using the application is recommended to make lists of defects. 
Then it´s possible to have markings on the floor plan, which helps all involved 
persons to locate defects in the construction project. By using this application, 
all information and markings are delivered fast and easily by mobile advice. The 
repairer can locate the defect in construction area by mobile advice. After the 
defect is repaired, the information is delivered forward to the maker of the defect 
list. 
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Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selkeyttää ja tehostaa yrityksen itselle-
luovutusprosessia rakennusprojektissa ennen vastaanottotarkastusta. Tavoit-
teena on parantaa tiedonkulkua eri tekijöiden välillä, selkeyttää virheiden tai 
puutteiden löytämistä rakennustyömaalla sekä helpottaa virheiden ja puutteiden 
tilastointia sähköisesti. Tiedonkulun ongelmat ja virheiden epäselvät merkinnät 
paperisiin virhe- ja puutelistoihin ovat todennäköisiä nykyisellä käytännöllä sekä 
virhe- ja puutelistoista tehtävät tilastoinnit työläitä. 
Opinnäytetyöni tilaaja on Lujatalo Oy:n Kaakkois-Suomen yksiköstä. Kaakkois-
Suomen alueeseen kuuluu Itä-Uudenmaa, Kymenlaakso sekä Etelä-Karjala. 
Alueen yksiköt sijaitsevat Kotkassa ja Lappeenrannassa. 
Opinnäytetyössä tarkasteltiin rakennusyrityksen nykyistä käytäntöä ja ohjeistus-
ta itselleluovutusprosessissa. Lisäksi selvitettiin muita vaihtoehtoisia menetel-
miä itselleluovutusprosessin kehittämiseksi. Tutkittiin Sokopron ja Congrid itsel-
leluovutusohjelmien käyttöä itselleluovutusprosessin helpottamiseksi. Kehitettiin 
myös ilmaistaohjelmisto virhe- ja puutelistojen tekemiseen. 
Rakennusyrityksessä koetut ongelmat itselleluovutusprosessissa ovat huono 
tiedonkulku, ennakko- ja jälkitarkastuksiin kuluva aikaa ja puutteiden vaikea 
paikantaminen työkohteessa tarkastuksien jälkeen, sekä yleisellä tasolla pro-
sessinhelpottaminen jokaiselle osapuolelle. Paperisiin virhe- ja puutelistoihin 
tehdyt merkinnät olivat hankalia paikantaa rakennustyömaalta etenkin suurissa 
rakennusprojekteissa, rakennusyrityksen omat korjaajat ja aliurakoitsijat eivät 
löytäneet kaikkia virheitä tai puutteita rakennustyömaalta, virhe- ja puutelistojen 
täyttäminen oli työlästä, sekä merkinnät saattoivat olla epäselviä. Arvokasta 
työaikaa kului hukkaan kaikilta rakennusprojektiin osallistuvilta henkilöiltä. Vir-
heiden tai puutteiden tilastointi nykyisellä menetelmällä on työlästä, koska vir-
heet tai puutteet listataan paperikaavakkeelle itselleluovutusta tehtäessä raken-
nustyömaalla. Tilastointia tehdessään kaikki tiedot piti kerätä paperisilta itselle-
luovutuskaavakkeista ja kirjata tietokoneelle. 
Luvussa 2 käsitellään laadunvarmistustoimia, ohjeistuksia ja lakia. Luvuissa 3,4 
ja 5 käsitellään yrityksen käytäntöjä ja ohjeistuksia itselleluovutusprosessissa ja 
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luvussa 6 ja 7 itselleluovutuksen kehittämistä. Luvussa 8 kehitetään ilmaista 
ohjelmistoa itselleluovutusta varten ja luvuissa 9 ja 10 tutkitaan kaupallisia oh-
jelmistoja itselleluovutustyökaluna. Luvussa 11 yhteenveto tiedonkuljennan ke-
hittämisestä itselleluovutusprosessin aikana. 
2 Laadunvarmistaminen 
Itselleluovutus on yksi laadunvarmistamistoimenpiteistä jonka urakoitsijan on 
tehtävä ennen kohteen luovutusta tilaajalle. Itselleluovutus tehdään ennen vas-
taanottotarkastusta ja sen tavoitteena on virheetön vastaanottotarkastus. (Yse 
98 11 § 1.)  
2.1 Laadunvarmistus 
Laadunvarmistus on toimenpide joka sisältää erilaisia laadunmittaustoimenpitei-
tä, jotta rakennusprojekti täyttää sille asetetut laatuvaatimukset. Laatuvaatimuk-
set ovat ennalta sovittuja rakennuskohteen laatutasovaatimuksia ja asetuksia 
hyvän rakennustavan mukaan sekä määräyksien. Laaduntarkastustoimenpiteet 
pitävät sisällään laaduntarkastuksia ja laadunmittauksia yhteisnimellä voidaan 
puhua laadunvalvonnasta. Laadunvarmistamiseksi kaikki laatuvaatimukset on 
kerrottava ja selvitettävä kaikille rakennusprojektissa mukana oleville, etenkin 
työntekijöille, koska laadunvarmistaminen ei voi pelkästään tukeutuva mittauk-
siin ja tarkastuksiin. Laadunvalvomista on suoritettava koko rakennushankkeen 
ajan. (Rakennushankkeen laadunvarmistus toimet.) 
2.2 Laadunvarmistus tavoitteet 
Laadunvarmistuksen päätavoitteena on saavuttaa tilaajaan ja määräysten aset-
tamat laatuvaatimukset sekä muu tiedonkulku kaikkien rakennushankkeen mu-
kana olevien kesken kulkee systemaattisesti ja moitteettomasti. Kaikille raken-
nushankkeessa mukana olevien on perehtyä laatuvaatimuksiin ja myös heille 
on selvitettävä kaikkia laadulliset tavoitteet. Kaikki rakennushankkeen suunni-
telmat ja laatuvaatimusten tiedot välittyvät kaikille selkeästi, koska väärinym-
märrykset, epätäsmälliset tai puuttuvista tiedoista johtuvat virheet tai ongelmat 
saadaan poistettua. Rakennushankkeen suunnitelmat ja laatumääräykset ovat 
oltava ajan tasalla sekä niiden mahdollinen päivittäminen on tehtävä hyvissä 
ajoin. Tehdyt päätökset ja suunnitelmat on arkistoitava myöhempää korjaava 
toimintaa varten. Rakennushankkeen kaikkien vastuut ja velvollisuudet ovat 
selvitetty ja selkeät
(Rakennushankkeen laadunvarmistus
Kuva 1. Työmaan laadunhallinnan osatekijät
2.3 Viranomaisten laatuvaatimukset
Yleinen ohjaus rakentamisessa perustuu asetuksiin, rake
lakiin. Viranomaistaso on vähimmäistaso mitä urakoitsijan pitää noudattaa. 
ranomaisten ensisijainen tehtävä rakennushankkeessa on varmistaa ja valvoa 
hankkeeseen osallistuvien ammattitaito ja asiantuntemus sekä että määräyksiä 
noudatetaan. (Rakennushankkeen laadunvarmistus
(RYL) -kirjat määrittävät hyvään rakennustapaan perustuvan rakentamisen jota 
käytetään yleisesti laadunmäärittämisessä.
Maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvat laadunvarmistamisvaatimukset.
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Rakennusvalvontaviranomainen voi rakennusluvassa tai aloituskokouksen pe-
rusteella edellyttää rakennushankkeeseen ryhtyvältä erillistä laadunvarmistus-
selvitystä toimenpiteistä rakentamisen laadun varmistamiseksi. Laadunvarmis-
tusselvitystä voidaan edellyttää, jos rakennushanke tai osa siitä on erittäin vaa-
tiva tai jos aloituskokouksessa sovittujen menettelyjen perusteella ei voida pe-
rustellusti olettaa, että rakentamisessa saavutetaan rakentamista koskevien 
säännösten ja määräysten mukainen lopputulos. Laadunvarmistusselvitykseen 
on merkittävä olennaiset tiedot niistä toimista, joilla varmistetaan, että rakenta-
misessa saavutetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mu-
kainen lopputulos. Laadunvarmistusselvityksessä osoitettuja menettelyjä on 
noudatettava rakennustyössä. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on liitettävä 
laadunvarmistusselvitys 150 f §:n mukaiseen rakennustyön tarkastusasiakir-
jaan. Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 
laadunvarmistusselvityksen sisällöstä.( Maankäyttö- ja rakennuslaki. 121 a § 4 
Laadunvarmistusselvitys.) 
2.4 Rakennuttajan laadunvarmistus 
Rakennuttajan laadunvarmistamisen perusta on rakennuttajan oma laatujärjes-
telmä. Laatujärjestelmä on käsite yrityksen/organisaation laatutoiminnan koko-
naisuudesta. Rakennushankkeen alussa rakennuttaja laatii laatusuunnitelman, 
jota hankkeessa olevat asiantuntijat noudattavat ja tämä sisältyy urakkaohjel-
maan joka allekirjoitetaan urakkasopimuksia tehdessä. Rakennuttajan laadun-
varmistamistoimet rakennushankkeen aikana ovat ensisijaisesti työmaanvalvon-
ta. Rakennustyömaavalvojan voi toimia henkilö joka omaa riittävän asiantunte-
muksen ja työkokemuksen. Työmaanvalvontaa kuitenkin pitää valvoa myös 
urakoitsijat, viranomaiset ja suunnittelijat sekä eritystapauksissa eritysvalvojat. 
Työmaanvalvojan tehtävänä on varmistaa että urakoitsijan tekemä työ on sopi-
muksen mukaista sekä ennaltaehkäistä ja huomauttaa virheistä. (Rakennus-
hankkeen laadunvarmistus luku 1.) 
2.5 Urakoitsijan laadunmittaus ja laadunvarmistustoimet 
Urakoitsijan laadunmittaus- ja laadunvarmistustoimien perustana on laatusuun-
nitelma joka vaaditaan yleisissä sopimusehdoissa (YSE). Laadunvarmistamis-
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toimia ovat rakennustyömaanlaadunvalvonta koko rakennushankkeen ajan. 
Laadunvalvomiskeinoja ovat tarkastukset, mittaukset ja katselmukset. Urakoitsi-
jan pitää myös arkistoida laatutodistukset tarkastuksista. Urakoitsijan velvolli-
suuksiin kuuluu laatuvaatimusten selvittäminen aliurakoitsijoille ja työntekijöille 
ja varmistaminen että työn laadulliset vaatimukset on oikein ymmärretty. (Ra-
kennushankkeen laadunvarmistus toimet.) 
 
Kuva 2. Urakoitsijan laadunvarmistamiskeinot. (Junnonen. 2009, s.448) 
Yleisissä rakennusalan sopimusehdoissa käsitellään itselleluovutus seuraavien 
pykälien mukaan: 
11 § 1. Urakoitsija tarkastaa itse suoritusvelvollisuuteensa kuuluvan työn laadun 
sekä korjaa mahdolliset puutteet ja virheet ennen tilaajalle tapahtuvaa luovutus-
ta. (Yse 1998.) 
69 § 1. Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan siitä, että ne katselmukset ja 
tarkastukset, jotka säädösten tai viranomaismääräysten mukaan on toimitetta-
va, tulevat pidetyiksi. Urakoitsija suorittaa kustannukset muista paitsi 8 § 1. 
momentissa mainituista rakennuttajan kustannettaviksi kuuluvista toimituksista. 
(YSE98) 
71 § 3. Urakoitsijan on ennen vastaanottotarkastusta itse varmistettava, että 
rakennustyö on valmis ja täyttää sopimuksen mukaiset vaatimukset. (YSE98) 
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3 Itselleluovutuksen tarkoitus 
Lujatalolla koetut ongelmat itselleluovutusprosessissa ovat huono tiedonkulku, 
ennakko- ja jälkitarkastuksiin kuluu liikaa aikaa ja puutteita on vaikea paikantaa 
työkohteessa tarkastuksien jälkeen sekä yleisellä tasolla prosessinhelpottami-
nen jokaiselle osapuolelle. 
Itselleluovutus on työn tai projektin laadunvarmistamistoimenpide. Itselleluovu-
tus tehdään ennen vastaanottotarkastusta etsien virheitä ja/tai puutteita. Tällä 
menetelmällä saadaan myös muille urakoitsijoille osoitettua puuttuvat ja virheel-
liset työt tai asennukset. Puutelistojen tekemisellä saadaan kartoitettua työn tai 
projektin tilanne, ja osoitettua havaitut virheet sekä puutteet jotta ne saadaan 
korjattua ennen vastaanottotarkastusta. Virheetön vastaanottotarkastus on tilaa-
jan näkökulmasta hyvä osoitus urakoitsijan hyvästä rakentamislaadusta. Virhee-
tön luovutus on erittäin tärkeä saavuttaa sellaisissa kohteissa joissa välittömästi 
vastaanottotarkastuksen jälkeen tilat tulevat käyttöön. Esimerkiksi sellaisissa 
tiloissa jossa kalustus aloitetaan heti vastaanottotarkastuksen jälkeen, ja ura-
koitsijalla on vielä tiloissa virheitä, työt vaikeutuvat ahtauden sekä mahdollisten 
suojauksien takia. Sopiminen siitä, milloin korjaukset tehdään, voi osoittautua 
hankalaksi etenkin jos tiloja, virheitä ja puutteita on paljon. Työkohteessa kuluu 
työaikaa suunniteltua enemmän ja tämä tuo lisäkustannuksia urakoitsijalle. 
4 Nykyinen käytännön ohjeistus 
4.1 Uudiskohteet 
Yrityksen nykyisen ohjeistuksen mukaan vastaanottotarkastuksen lähestyessä 
on työnjohtajan tehtävä yleiskierros, jossa kartoitetaan itselleluovutusvalmius. 
Jos valmius todetaan, itselleluovutus voidaan suorittaa. Kohde kierretään, ja 
tehdään virhe- ja puutelistat. Jokaisesta tilasta tehdään oma puutelista ja selvi-
tetään, kenelle virheiden ja puutteiden korjaus kuuluu. Tämän jälkeen korjaajille 
jaetaan virhe- ja puutelistat. Korjaajat kuittaavat listoihin, kun korjaukset on suo-




Korjauskohteissa toimitaan pääosin samalla tavalla kuin uudiskohteissa lukuun-
ottamatta erityistapauksia, joissa aikataulussa ei ole aikaa hukattavaksi, ja tilaa-
ja haluaa tilat pikaisesti käyttöönsä. Näissä tapauksissa on porrastettu luovu-
tusaikataulu. Korjauksiin ei ole välttämättä yhtä työpäivää enempää aikaa. Eri-
tyistapauksissa voidaan suorittaa kevyempi menettelytapa. Vastaava työnjohta-
ja kiertää luovutettavat tilat ja merkitsee virheet ja puutteet huomion herättävällä 
tarralapulla. Tämän jälkeen korjaaja kiertää tilat, korjaa puutteen tai virheen se-
kä poistaa lapun. Voidaan myös käsin kirjoittaa listat ja kiinnittää ne tilojen oviin. 
Kun virhe tai puute on korjattu kuitataan listaan korjaus suoritetuksi. (Lujatalon 
itselleluovutusohje.) 
 
5 Itselleluovutuksen aikataulusuunnittelu projektissa 
5.1 Yleisaikataulu 
Yleisaikataulua laatiessa on huomioitava itselleluovutukseen kuluva aika. Pro-
jektin koosta riippuen aikaa olisi syytä varata 1 – 2 kuukautta. Yli 100 asunnon 
uudiskohteissa aikaa itselleluovutuksen tekemiseen on syytä varata noin 2 kuu-
kautta. Yhden asunnon tarkastamiseen kuluu helposti 30 minuuttia, ja jos asun-
toja on 100 aikaa kuluu noin 45-55 tuntia. Liian monta tarkastettavaa asuntoa 
päivässä yhdelle tarkastajalle johtaa helposti virheiden ja puutteiden huomaa-
mattomuuteen. Kohtuullinen määrä tarkastettavia asuntoja yhdelle tarkastajalle 
päivässä on noin 10. Tarkastukset olisi hyvä tehdä loogisessa järjestyksessä 
yksi rappu tai kerros kerrallaan. Virheiden ja puutteiden korjaamiseen kuluvaan 
aikaan varattava aika pitää olla riittävä, noin 2 – 4 työvuoroa/kerros. (Lujatalon 
itselleluovutusohje) 
Erityisen nopeasti etenevissä korjauskohteissa aikaa itselleluovutukseen ei ole 
kuin 1 – 2 viikkoa. Tarkastukset on syytä tehdä heti huone kerrallaan, kun huo-
ne valmistuu. Kun huone tai asunto valmistuu, merkitään oveen selkeästi ”tar-
kastettu ja loppusiivottu”. (Lujatalon itselleluovutusohje.) 
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Tilaajalla voi myös olla erityistoiveita luovutusajan kohdan suhteen. Tilaaja voi 
vaatia 4 viikkoa ennen vastaanottotarkastusta, ettei pölyäviä töitä enää tehdä 
käyttöönottokokeiden ja puhtaan sisäilman vuoksi. 
5.2 Luovutusaikataulu 
Luovutusaikataulu on syytä laatia projektin loppuvaiheessa noin 3 – 4 kuukautta 
ennen luovutusta. Luovutusaikatauluun sisältyy aliurakoitsijoiden tekemät virhe- 
ja puutelistat, pääurakoitsijan listat, valvojan ennakkotarkastuslistat ja mahdol-
lisien asukkaiden ennakkotarkastuslistat. Luovutusaikataulu on hyvä laatia niin, 
että edelliset virhe- ja puutelistat on korjattu, jotta päällekkäisiä virheitä ei ole.  
6 Itselleluovutuksen kehittäminen 
Kehittämisen tarvetta Lujatalolla on koettu tiedonkulun parantamisessa, ennak-
ko- ja jälkitarkastuksiin kuluvan ajan vähentämisessä, puutteiden paikantamisen 
helpottamisessa työkohteiden tarkastuksien jälkeen, sekä yleisellä tasolla pro-
sessin helpottamisessa jokaiselle osapuolelle. 
6.1 Itselleluovutuskäytäntö 
Lujatalon nykyisellä käytännöllä projektikohde tarkastellaan tila kerrallaan ja 
puutelistat täytetään A4 kokoiselle valmiille paperikaavakkeelle. Paperikaavas-
sa on seuraavat kohdat: työkohteen tiedot, huoneisto/kiinteistön osat, tila, virhe 
tai puute, korjaaja sekä korjauksen kuittaus. (Kuva 3, s.12) 
- Työnumero: projektin tunnistusnumero (1234) 
- Työkohde: nimi ja osoite 
- Huoneisto/kiinteistön osat: kerros, kiinteistön osa 
- Tila: jokaisen huoneiston tila erikseen merkattu (aula, khh, wc, k, kone-
huone. ym.. 
- Virhe tai puute: tilan virhe tai puute 
- Korjaaja: esim. kirvesmies Pekka 
- Korjauksen kuittaus: tekijän allekirjoitus. 
Kuva 3. Puutelista esimerkki.
 
Työnjohtaja laittaa 
puutteista, jotta korjaajat osaisivat käydä puutteet/virheet korjaamassa. Men
telmä on toimiva pieniss
hän. Ongelmat alkavat heti









puutelistat tilojen oviin ja kertoo korjaajille havaitsemistaan 
ä kohteissa, jossa tiloja ja virheitä tai puutteita on v
, kun kohde on suuri. Tiloja kerroksessa









 on esim. 50 
a-
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- Maalausurakoitsija (M) 
- Lattianpintarakenteen tekijä (L) 
- Kalusteasentajat (K) 
- YM. Pienet urakoitsijat 
Tällä rakenteella jokaisella urakoitsijalla on noin 25 virhettä tai puutetta, ja kah-
deksalla urakoitsijalla yhteensä 200 virhettä/projekti. Työnjohtaja täyttää 35 
puutelistaa ja tekee erikseen jokaiselle urakoitsijalle omat listansa. Vaikka jokai-
sella urakoitsijalla on velvollisuus tehdä omat puutelistansa, tulee silti pääura-
koitsijan huomioida omissa listoissaan muiden urakoitsijoiden virheet ja puut-
teet. ”11 § 1 Urakoitsija tarkastaa itse suoritusvelvollisuuteensa kuuluvan työn 
laadun sekä korjaa mahdolliset puutteet ja virheet ennen tilaajalle tapahtuvaa 
luovutusta.”(Yse 1998.)  
6.2 Virheiden tai puutteiden paikantaminen työkohteessa 
Puutelistojen korjaajilla on usein ongelmia löytää puutelistojen tekijän havaitse-
mat virheet tai puutteet. Korjaajat alkavat kiertämään tiloja etsien puutteita tai 
virheitä ja kuittaavat korjatut virheet tai puutteet tilojen ovissa oleviin virhe- ja 
puutelistoihin. Hyvin usein kaikkia virheitä tai puutteita ei löydetä ja puutelistan-
tekijä pyydetään paikan päälle näyttämään tilan virhe tai puute; tämä vie vas-
taanottotarkastuksen edeltäviltä viimeisiltä viikoilta erittäin paljon kallisarvoista 
työaikaa niin työnjohdolta kuin korjaajilta. Tilat voivat olla suuria ja puutelistan 
merkinnät epäselviä. Jos puutelistassa lukee ”lista irti” voi paikantaminen olla 
erittäin vaikeaa tilassa jossa on paljon erilaisia listoja jotka ovat monen eri ura-
koitsijan asentamia. Kuva 4 on esimerkki puutelistasta. 
Huoneisto / 
Kiinteistön osa Tila / rak. osa Huomautus (virhe tai puute) Korjaaja Kuittaus 
A-01 
AR-T2-A0-01-K103-
A29 Seinä halki M   
A-01 
AR-T2-A0-01-K103-
A29 Lista irti Rak   
A-01 
AR-T2-A0-01-K103-
A29 Iv-putki osittain maalaamatta I   





A29 Putki eristämättä Lvi   
A-01 
AR-T2-A0-01-K103-
A29 Väärän värinen seinä M   
A-01 
AR-T2-A0-01-K103-
A29 Ovi aukeaa väärään suuntaan keittiössä Rak   
A-01 
AR-T2-A0-01-K103-
A29 Sähkö työt kesken S   
          
 
Kuva 4. Esimerkki yhden tilan puutelistasta. 
 
7 Kehittäminen 
Itselleluovutusprosessin helpottamiseksi puutelistat pitää saada sähköisesti kir-
jattua ylös esimerkiksi mobiililaitteella. Kirjaamisen pitää tapahtua siten, että 
mobiililaitteessa on kohteen pohjapiirros auki, virheen tai puutteen löytyessä 
pohjapiirroksesta merkattaisiin virheen paikka juoksevalla numeroinnilla. Vir-
heen merkintävaiheessa aukeaisi Excel-puutelista, johon tulisi myös sama juok-
seva numerointi (Kuva 6). Excel-puutelistoissa pitäisi olla myös valikko ”korjaa-
ja”. kohdassa, jossa voi valita urakoitsijan kenelle virhe tai puute kuuluu. Tällä 
tavalla jokainen virhe tai puute merkittäisiin pohjapiirrokseen (Kuva 5), Exceliin 
juoksevalla numeroinnilla ja jokaiselle urakoitsijalle voidaan toimittaa omat puu-
telistat vain omista virheistään sähköisesti. Itselleluovutusprosessi olisi myös 
helpompi dokumentoida, kun tiedot on kirjattu tietokoneelle paperin sijaan. Vir-
he- ja puutelistojen dokumentoinnista seuraavan projektin hankintavaiheessa 






Kuva 5. Esimerkki pohjapiirroksen numeroinnista. 
 
Kuva 6. Esimerkki puutelistasta. 
8 Ilmainen ohjelmisto 
8.1 Datanomiopiskelijoille annettu toimeksianto 
Otin yhteyttä Saimaan ammattiopiston lehtori Mika Hiltuseen elokuussa 2016 ja 
pyysin heidän opiskelijoiltaan apua itselleluovutusohjelmiston kehittämiseen. 
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Suurin ongelmani kehittämisessä oli pdf-pohjapiirroksen ja Excel-taulukon yh-
distäminen niin, että pohjapiirrokseen jäisi tunnistusmerkintä virheestä tai puut-
teesta. Sovimme palaverin, johon osallistui 3 opiskelijaa sekä lehtori Hiltunen. 
Palaverissa sovimme projektin tavoitteista ja rajoista. 
8.2 Toimeksiannon rajat ja tavoitteet 
20.9.2016 pidimme Saimaan ammattiopistolla lehtori Mika Hiltusen ja kolmen 
datanomiopiskelijan kanssa palaverin selvittääksemme rajoja ja tavoitteita itsel-
leluovutusprojektin ohjelmistokehittämisessä. Palaverissä kerroin pdf-
pohjapiirroksen sekä Excel-taulukoinnin yhteensopivuusongelmasta ja siitä, että 
pohjapiirrokseen pitää jäädä tunnistusmerkintä virheen tai puutteen kohdalle. 
Sovimme uuden palaverin 11.10.2016, jolloin datanomi opiskelijat esittäisivät 
demon itselleluovutusohjelmistosta. 
8.3 Demo-ohjelmisto 
Demo-ohjelmiston esittely pidettiin 11.10.2016 Saimaan ammattiopistolla. Oh-
jelmisto toimii Google Drive –ympäristössä, joka on käyttäjille ilmainen pilvipal-
velu. Google Drive on verkkopohjainen toimistotyökalu, jolla voi luoda ja jakaa 
asiakirjoja, laskentataulukoita sekä esityksiä. Drive kulkee käyttäjänsä mukana 
mobiilisti ja mahdollistaa näin reaaliaikaisen työskentelyn paikasta ja laitteesta 
riippumatta. Driven avulla voi kutsua useita henkilöitä muokkaamaan ja kom-
mentoimaan samaa dokumenttia samanaikaisesti. Kaikki muokkaukset tallentu-
vat versiohistoriaan ja halutessaan voi palata aiempaan versioon.  
8.4 Demo-ohjelmiston käytönarviointi 
Demo-ohjelmistolla saadaan tehtyä huone/tila-kohtaiset puutelistat Google Dri-
ve palvelun kautta. Painamalla pohjapiirroksesta jotain huonetta aukeaa tilan 
puutelista. Demo-ohjelmiston saa toimimaan tietokoneilla, tableteilla sekä kaikil-
la matkapuhelimilla jotka tukevat Google Driven sovelluksia. Kuvassa 7 on esi-




Kuva 7. Huone. 
 
 
Kuva 8. Google Drive excel. 
Demo-ohjelmiston avulla kohteen puutelistat saa dokumentoitua sähköisesti ja 
tarvittaessa tulostettua huoneen oveen. Puutteena tässä demo-ohjelmistossa 
on se, ettei pohjapiirrokseen jää tunnistemerkintää puutteesta tai virheestä. Tä-
tä ei saatu ratkaistua ilmaisilla ohjelmilla. 
 
9 SokoPro 
SokoPro on projektipankki, jota käytetään internetselaimen välityksellä raken-
nusprojektiin osallistuvien henkilöiden kautta. Rakennusprojektin kaikki suunni-
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telmat arkistoidaan sähköiseen palveluun, joita hallitaan rakennustyömaalta 
internetselaimen kautta. SokoPro on kattava projektipankki, johon päivittyy au-
tomaattisesti projektin kaikki suunnitelmat. (sokopro.fi/esittely) 
9.1 Vika- ja puutelistat SokoProsta 
SokoPro tarjoaa projektipankista käyttäjille vika- ja puutelistojen tekoa varten 
internetselaimessa toimivaa sovellusta. Sovellus toimii tabletilla tai älypuheli-
mella joka helpottaa rakennustyömaalla tehtäviä vika- ja puutelistoja. Havaittu 
virhe lisätään tarkastuskohteelle. (Kuva 9.) 
 
Kuva 9. Lisää virhe. 
Seuraavaksi sovelluksessa merkitään virheen tarkat sijaintitiedot sekä sidotaan 





Kuva 10. sido sijainti. 
Kun sijaintitiedot merkitään, saadaan pohjapiirros avattua ja virheen tarkka si-
jainti voidaan merkitä (Kuva 11). Virheestä voidaan ottaa valokuva ja kohdistaa 
se tietylle urakoitsijalle. Virheet lähetetään tiedoksi projektin urakoitsijoille ja 
urakoitsija kuittaa toimeksiannon havainnon tekijälle (Kuva 12). 
 
Kuva 11. Merkitse virhe 
Kuva 12. Virhelistaus
SokoPro-ohjelmisto täyttää
biililaiteella työmaalta käsin. Virheet löytyvät 
daan juoksevalla numeroinnilla tunnistemerkintä virheestä. Korjausten valvo
on myös helppoa ja tieto virheistä saadaan sähköisesti muille tekijöille
10 Congrid 
Congrid tarjoaa pilvipalveluohjelmistoja
mentointiin ja työturvallisuusmittauksiin 
tuotannonhallintaan. Sovellukset toimivat kännyköillä, tietokoneilla ja tableteilla.
Internetselaimessa toimiva
koko rakennusprojektin virheet ja puutteet.
10.1 Virhe- ja puutelistat Congridi
Congird tarjoa pilvipalveluohjelmistoja verkossa, joiden avulla voi tehdä puhel





 vaatimukset virhe- ja puutelistojen tekemiseen m
helposti, kun pohjapiirrokseen sa
 laadunmittauksiin, s
rakennusyrityksille rakennustyömaan 
lla virhe- ja puutelistojen sovelluksella voi kart
 
sta 












Congrid virhe- ja puutelistojen täyttö on varsin helppoa rakennustyömaalla pu-
helimella. Applikaatiosta valitaan havaintolistat, jonka jälkeen aukeaa valikko, 
josta valitaan virheet ja puutteet. (Kuva 13) 
 
 
Kuva 13. Havaintolistat 
Virheet- ja puutteetvalikosta voi tarkastella havaintoja ja tarvittaessa kuitata vir-
he tai puute korjatuksi. Lisää havaintopainikkeesta lisätään virhe tai puute. Seu-
raavasta valikosta valitaan vastuuhenkilö tai yritys. (Kuva 14,Kuva 15) 
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Kuva 14.Virheet ja puutteet 
  
Kuva 15. Valitse urakoitsija. 
Lisätään kuvaus virheestä tai puutteesta sekä määrätään korjaustoimenpiteen 
kiireellisyys. (Kuva 16,Kuva 17) 
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Kuva 16. Uusi kuvaus. 
 
Kuva 17.Toimenpiteen aikaraja. 
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Määritetään tarkka alue valitsemalla valikoista ja seuraavaksi avataan pohjapiir-
ros josta voi merkitä paikan virheelle tai puutteelle sekä myös valikosta ”Kuva” 
ottaa kuvan matkapuhelimella. (Kuva 18,Kuva 19,Kuva 20) 
 
Kuva 18. Lisää havainto. 
26 
 
Kuva 19. Virhemerkintä pohjapiirroksessa. 
 
Kuva 20. Seinä halki. 
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Raportti huoneiston virheestä tai puutteesta (Kuva 21). Raportissa virheen tai 
puutteen tarkka sijainti on merkitty pohjapiirrokseen sekä valokuva viasta. Ra-
portin voi lähettää vastuuhenkilölle sähköpostiin tai tulostaa. 
Kuva 21. Raportti huoneiston virheestä tai puutteesta. 
Congrid-ohjelmiston käyttäminen täyttää myös vaatimukset itselleluovutuspro-
sessin selkeyttämiseksi. Virheiden sijainti saadaan sidottua pohjapiirrokseen ja 
tarvittaessa valokuvattua, sekä lähetettyä sähköisesti muille käyttäjille. Ohjel-
misto toimii pilvipalvelimella, johon itselleluovutus tiedot saadaan arkistoitua. 
11 Yhteenveto 
Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin rakennusliikkeen itselleluovutusprosessia ja 
sen kehittämistä lähinnä rakennusprojektin viimeisten viikkojen aikana, jolloin 
työn ja tarkastusten on kuljettava saumattomasti. Itselleluovutuksen laadunvar-
mistamista pitää kuitenkin tarkkailla koko hankkeen ajan päästäkseen virheet-
tömään vastaanottotarkastukseen.  
Tiedonkulun ongelmat ja virheiden epäselvät merkinnät paperisiin virhe- ja puu-
telistoihin ovat todennäköisiä nykyisellä käytännöllä sekä puutelistoista tehtävät 
tilastoinnit työläitä. Internetselaimessa toimiva projektipankki mahdollistaa mui-
denkin projektiin osallistuvien löytää virheiden tarkan sijainnin kohteessa. Virhe- 
ja puutelistat saadaan toimitettua tarkoin sijaintitietoineen toisille urakoitsijoille 
sähköisesti. Puutteiden korjaaja voi katsoa työmaalta käsin virheiden tarkan 
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selityksen ja sijainnin sekä kuitata virheen korjatuksi, jolloin virhe kuittaantuu 
virhe- ja puutelistoihin.  
Projektipankin kautta voidaan tilastoida virheitä ja suorittaa laaduntarkkailua 
jälkikäteen sekä arvioida seuraavien projektien kompastuskiviä. Internetse-
laimessa toimiva sovellus virhe ja puutelistojen tekemiseen on tuotantotehokas-
ta. Itse kehitetty demo-ohjelmisto ei tuottanut toivottua tulosta yrityksen tiedon-
kulun kehittämiseksi. 
Huolellisesti tehdyt ja tarkoin sijaintimerkityt virhe- ja puutelistat helpottavat ra-
kennusliikkeen vastaanottotarkastusta edeltäviä viikkoja huomattavasti. Virhei-
den seuranta helpottuu, kun sähköinen tilastointi päivittyy virhe- ja puutelistoi-
hin. Työmaan valvonta selkeytyy, kun tiedetään varmasti, missä korjaajat ovat 
käyneet ja korjattu paikka voidaan käydä tarkastamassa järjestelmällisesti. 
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Liite 1. Linkitysohje.  
 
Adobe Acrobat(Pdf) ja Google Driven linkitysohje. Tiedon kerääminen Pdf- poh-
japiirroksesta Google Driven taulukko-ohjelmaan. 
 
Ylläpitäjä: 
 Avaa pohjapiirustukset pdf-muokkausohjelmassa (esim. Adobe Acrobat). 
 Jokaiselle huoneelle: 
 Luo Google Driveen Google Sheets -taulukkotiedosto (haluamaasi 
kansioon). 
 Oikeasta yläkulmasta Share - Get shareable link - Anyone can 
edit. 
 Kopioi linkki. 
 Piirrä pdf-tiedostoon huoneen kohdalle linkkikenttä ja lisää siihen 
kopioitu linkki. 
 Adobe Acrobatissa Tools - Link. 
 Kun kaikki huoneet on linkitetty, tallenna pdf. 
 Lataa pdf Google Driveen. 
 Klikkaa pdf-tiedostoa Google Drivessä hiiren oikealla, valitse Get 
shareable link, ja jaa linkki käyttäjille. 
 
Nyt kuka tahansa, jolla on linkki pdf-tiedostoon, voi klikata siinä olevia linkkejä, 
joilla pääsee muokkaamaan taulukkotiedostoja. 
 
Käyttäjä: 
 Avaa pdf-tiedosto. 
 Klikkaa haluamaasi huonetta. 
 Lisää vika taulukkoon, tai kuittaa taulukossa oleva vika korjatuksi (nimi 
Kuittaus-sarakkeeseen). 
 
Vikatilanne päivittyy jokaisen käyttäjän nähtäväksi reaaliajassa. 
 
Ohjeen tekijä on datanomiopiskelija Joni Kiviluoma Saimaan ammattiopistosta. 
 
